

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 (II aktualizacja)

L.P.	Termin	Działanie	Wskaźnik		Koszt
			Nazwa	Wartość	
1	I kw. 2018	Prowadzenie serwisu internetowego, w tym: ponowne zamieszczenie informacji o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach projektów, które będą miały największe szanse wsparcia w kolejnych latach realizacji budżetu LSR - ponowne przekazanie informacji o możliwości aplikowania - zamieszczanie informacji o naborach	liczba serwisów	1	bezkosztowo
2	I kw. 2018	Przekazanie informacji o naborach do gmin oraz gminnych instytucji publicznych	liczba informacji	16	78,00 zł
3	I kw. 2018	Zamieszczenie informacji o naborach w tygodnikach lokalnych	liczba informacji	2	369,00 zł
4	I kw. 2018	Przesłanie newsletterów z informacją o naborach do potencjalnych beneficjentów	liczba wiadomości	5*	bezkosztowo
5	I kw. 2018	Zamieszczenie informacji o naborach na portalu społecznościowym	liczba informacji	1	bezkosztowo
6	II kw. 2018	Spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD	liczba spotkań	1	300,00 zł
7	II kw. 2018	Prowadzenie serwisu internetowego	liczba serwisów	1	123,00 zł
8	II kw. 2018	Przekazanie informacji o naborach do gmin oraz gminnych instytucji publicznych	liczba informacji	16	78,00 zł
9	II kw. 2018	Zamieszczenie informacji o naborach w tygodnikach lokalnych	liczba informacji	2	369,00 zł
10	II kw. 2018	Zamieszczenie informacji o naborach na portalu społecznościowym	liczba informacji	1	bezkosztowo
11	II kw. 2018	Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020 oraz efektach jej wdrażania podczas XXXIX Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego	liczba imprez	1	bezkosztowo
12	III kw. 2018	Prowadzenie serwisu internetowego, w tym: - zamieszczanie informacji o naborach	liczba serwisów	1	bezkosztowo
13	III kw. 2018	Spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru grantobiorców przez LGD	liczba spotkań	1	bezkosztowo
14	III kw. 2018	Przekazanie informacji o naborach do gmin oraz gminnych instytucji publicznych	liczba informacji	16	147,00 zł
15	III kw. 2018	Zamieszczenie informacji o naborach w tygodnikach lokalnych	liczba informacji	2	492,00 zł
16	IV kw. 2018	Zamieszczenie informacji o postępie w realizacji LSR na portalu społecznościowym	liczba informacji	1	bezkosztowo
17	IV kw. 2018	Przekazanie informacji o postępie w realizacji LSR oraz wstępnych efektach wdrażania strategii do gmin oraz gminnych instytucji publicznych	liczba informacji	16	80,00 zł
18	IV kw. 2018	Przesłanie informacji mailowej o postępie w realizacji LSR oraz wstępnych efektach wdrażania strategii do beneficjentów	liczba informacji	40*	bezkosztowo
19	IV kw. 2018	Prowadzenie serwisu internetowego, w tym: - zamieszczenie informacji o postępie w realizacji LSR oraz wstępnych efektach wdrażania strategii - prezentacja dobrych praktyk.	liczba serwisów	1	738,00 zł

* wartość wskaźnika może ulec zmianie w zależności od liczby subskrybentów lub wnioskodawców