

Warsztat refleksyjny

Postęp finansowy i rzeczowy LSR, funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia



„Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania

Wieruszów, 22 lutego 2019 r.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR tak, by lepiej rozumieć osiągnięte rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów. Wyniki ewaluacji wewnętrznej będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań — jeśli to będzie konieczne — oraz będą stanowić wkład w ewaluację zewnętrzną.

W prezentacji przedstawiamy dane, które były podstawą dyskusji podczas warsztatu. Dane te obrazują postęp rzeczowy i finansowy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą”.

Postępy realizacji wskaźników LSR

Materiał nr 1

Cel ogólny	Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan na rok 2018	Stan docelowy	Realizacja (%)	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Realizacja		Stan docelowy	Realizacja (%)	
													Podpisane umowy	Zakończone		Podpisane Umowy	Zakończone
Rozwój lokalny obszar „Między Proszą a Wartą” oparty o lokalne zasoby oraz kapitał społeczny mieszkańców	Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału na rzecz rozwoju obszaru LSR oraz rozwoju własnego osiedla zamieszkałego ten obszar.	Liczba osób uczestniczących w operacjach/spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych	-	osoby	0	56	98	57,14%	Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego i osobistego	Liczba operacji w zakresie wzrostu kompetencji ukierunkowanych na rozwój lokalny lub osobisty	-	szt.	1	0	1	100,00%	0,00%
		Liczba osób, u których nastąpił wzrost kompetencji/zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD	-	osoby	0	16	71	22,54%		liczba projektów współpracy	3.2	szt.	0	0	1	0,00%	0,00%
		Liczba spotkań informacyjno - konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	-	szt.	5	4	5	100,00%		80,00%							
		Liczba osób objętych działaniami w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub korzystających z efektów takich działań	-	osoby	0	1504	1500	100,27%	Zachowanie dziedzictwa lokalnego	Liczba wydarzeń wpływających na zachowanie dziedzictwa lokalnego	2.12	szt.	10	0	15	66,67%	0,00%
	Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/wyposażone	-	szt.	3	2	10	30,00%	20,00%									
	Zwiększenie możliwości uzyskiwania dochodów przez mieszkańców obszaru „Między Proszą a Wartą”	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach projektów otrzymujących wsparcie	1.3	osoby	0	32	30	106,67%	Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej	Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw	1.1	szt.	15	11	18	83,33%	61,11%
										Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na rozwój	1.2	szt.	12	5	12	100,00%	41,67%
	Wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i	Liczba osób korzystających z rozwiniętej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej	-	osoby	0	6060	1000	606,00%	Rozwój obiektów rekreacyjnych, turystycznych lub kulturalnych	Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej	-	szt.	28	7	40	70,00%	17,50%
										Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	4.1	szt.	29	23	29	100,00%	79,31%
	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (poddziałanie 19.4)	Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	4.2.4	osoby	0	56	56	100,00%	Podnoszenie wiedzy osób zaangażowanych we wdrażanie LSR.	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	4.1	szt.	30	22	30	100,00%	73,33%
										Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego wsparcia	4.2	szt.	56	23	80	70,00%	28,75%

Realizacja kroków milowych

Materiał nr 2

Cel	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Jednostka miary	Stan docelowy	Stan docelowy na koniec 2018	Wskaźnik produktu (podpisane umowy)	Wskaźnik produktu (operacje rozliczone)	% kamienia milowego	% końcowy	Podpisane umowy	Liczba operacji rozliczonych	Liczba złożonych wniosków w ramach całego przedsięwzięcia	Liczba wniosków wybranych do realizacji przez Radę	Liczba wniosków w limicie dostępnych środków	Liczba protestów	Rezygnacja wnioskodawcy	Uwagi	
Cel szczegółowy 1 Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału na rzecz rozwoju obszaru LSR oraz rozwoju własnego osób zamieszkujących ten obszar.	Przedsięwzięcie 1.1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego i osobistego	Liczba operacji w zakresie wzrostu kompetencji ukierunkowanych na rozwój lokalny lub osobisty	szt.	1	1	1	0	100%	0%	1	0	1	1	1	0			
		Projekt współpracy	szt.	1	1	0	0			0	0							realizacja tych wskaźników nie wpływa na stopień realizacji kamienia milowego
		Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	szt.	5	3	4	4											
	Przedsięwzięcie 1.1.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego	Liczba wydarzeń wpływających na zachowanie dziedzictwa lokalnego	szt.	15	5	10	0	200%	0%	3	0	7	7	7	0	1		w tym złożone i wybrane 3 granty (w limicie) - jeszcze nie ma umowy na projekt grantowy
		Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/ wyposażone	szt.	10	2	3	2	150%	20%	3	2	13,00	13	12	0	1		w tym złożone i wybrane 8 grantów (w limicie) - jeszcze nie ma umowy na projekt grantowy
Cel szczegółowy 2 Zwiększenie możliwości dostępnosci i uzyskiwania dochodów przez mieszkańców obszaru „Między Prosną a Wartą”	Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej	Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw	szt.	18	4	15	11	375%	61%	15	11	26	23	16	2 (1 uznany 1 odrzucony)	2		
		Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na rozwój	szt.	12	3	12	5	400%	42%	12	5	23	22	13	0	1		
Cel szczegółowy 3 Wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej	Przedsięwzięcie 1.3.1 Rozwój obiektów rekreacyjnych, turystycznych lub kulturalnych	Liczba rozwiniętych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej	szt.	40	9	28	7	311%	18%	22	5	29	29	29	0			w tym złożone i wybrane 7 grantów (w limicie) - jeszcze nie ma umowy na projekt grantowy
Razem										56	23	99	95	78	2	5		

Cele ogólne				Cele szczegółowe				Przedsięwzięcia						
Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Program / fundusz	Budżet w LSR [PLN]	Pomoc przyznana		Pomoc wypłacona	
											Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]
Rozwój lokalny obszaru „Między Prosną a Wartą” oparty o lokalne zasoby oraz kapitał społeczny mieszkańców	5 814 000,00	2 171 550,63	37,35%	Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału na rzecz rozwoju obszaru LSR oraz rozwoju własnego osób zamieszkujących ten obszar.	966 630,00	123 151,00	12,74%	Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego i osobistego	EFRROW	164 000,00	50 000,00	30,49%	0,00	0,00%
				Zachowanie dziedzictwa lokalnego	EFRROW	802 630,00	433 299,00	53,98%	123 151,00	15,34%				
				Zwiększenie możliwości użytkowania dochodów przez mieszkańców obszaru „Między Prosną a Wartą”	2 850 000,00	1 652 560,00	57,98%	Podjęcie i rozwijanie działalności gospodarczej	EFRROW	2 850 000,00	2 683 919,00	94,17%	1 652 560,00	57,98%
				Wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej	1 997 370,00	395 839,63	19,82%	Rozwój obiektów rekreacyjnych, turystycznych lub kulturalnych	EFRROW	1 997 370,00	1 725 635,38	86,40%	395 839,63	19,82%
	1 377 500,00	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (poddziałanie 19.4)				Podnoszenie wiedzy osób zaangażowanych we wdrażanie LSR.	EFRROW	1 377 500,00	1 377 500,00	100,00%	267 384,00	19,41%		
RAZEM											6 270 353,38	X	2 438 934,63	X

Zestawienie obejmuje projekt współpracy (114 000 zł w ramach przedsięwzięcia inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego i osobistego)

Wnioski złożone w podziale na zakres tematyczny

Materiał nr 4

Zakres tematyczny	Liczba wniosków złożonych	Liczba wniosków wybranych	Liczba wniosków w dostępnym limicie	Pomoc przyznana (wnioski w limicie)	Umowy podpisane		Operacje zakończone	
					Liczba umów	Pomoc przyznana	Liczba operacji	Pomoc wypłacona
kapitał społeczny	1	1	1	50 000,00	1	50 000,00	0	0,00
dziedzictwo - inwestycje	13	13	12	486 150,00	3	220 409,00	2	123 151,00
dziedzictwo - wydarzenia	7	7	7	316 480,00	3	212 890,00	0	0,00
infrastruktura	29	29	29	1 992 281,00	22	1 725 635,00	5	395 840,00
	50	50	49	2 844 911,00	29	2 208 934,00	7	518 991,00
podejmowanie działalności gospodarczej	26	23	17	1 260 000,00	15	1 090 000,00	11	820 000,00
rozwijanie działalności gospodarczej	23	22	13	1 736 576,00	12	1 593 919,00	5	832 560,00
	49	45	30	2 996 576,00	27	2 683 919,00	16	1 652 560,00

Wnioski złożone w podziale na typ beneficjenta

Materiał nr 5

Typ beneficjenta	Liczba wniosków złożonych	Liczba wniosków wybranych	Liczba wniosków w dostępnym limicie	Pomoc przyznana (wnioski w limicie)	Umowy podpisane		Operacje zakończone	
					Liczba umów	Pomoc przyznana	Liczba operacji	Pomoc wypłacona
Stowarzyszenia (w tym OSP)	35	35	35	1 667 368,00	19	1 167 782,00	4	324 444,00
Jednostki samorządu terytorialnego	11	11	11	1 017 899,00	8	926 649,00	2	124 047,00
Parafie	4	4	3	159 644,00	2	114 503,00	1	70 500,00
Razem	50	50	49	2 844 911,00	29	2 208 934,00	7	518 991,00
Osoby fizyczne	26	23	17	1 260 000,00	15	1 090 000,00	11	820 000,00
Osoby prowadzące działalność gospodarczą	23	22	13	1 736 576,00	12	1 593 919,00	5	832 560,00
Razem	49	45	30	2 996 576,00	27	2 683 919,00	16	1 652 560,00

Wnioski złożone w podziale na gminy.
(bez przedsiębiorców)

Materiał nr 6

Gmina	Liczba wniosków złożonych	Liczba wniosków wybranych	Liczba wniosków w dostępnym limicie	Pomoc przyznana (wnioski w limicie)	Umowy podpisane		Operacje zakończone	
					Liczba umów	Pomoc przyznana	Liczba operacji	Pomoc wypłacona
Bolesławiec	8	8	8	199 130,00	3	117 090,00	0	0,00
Czastary	3	3	3	247 120,00	1	173 790,00	1	173 790,00
Galewice	6	6	6	432 965,00	5	398 675,00	0	0,00
Klonowa	4	4	4	161 249,00	2	100 003,00	2	98 003,00
Lututów	9	9	9	359 260,00	5	200 235,00	0	0,00
Łubnice	6	6	6	261 698,00	4	236 277,00	2	123 151,00
Sokolniki	5	5	5	291 695,00	4	268 945,00	2	124 047,00
Wieruszów	9	9	8	891 794,00	5	713 919,00	0	0,00
Razem	50	50	49	2 844 911,00	29	2 208 934,00	7	518 991,00

Wnioski złożone w podziale na gminy.
(tylko przedsiębiorcy)

Materiał nr 7

Gmina	Liczba wniosków złożonych	Liczba wniosków wybranych	Liczba wniosków w dostępnym limicie	Pomoc przyznana (wnioski w limicie)	Umowy podpisane		Operacje zakończone	
					Liczba umów	Pomoc przyznana	Liczba operacji	Pomoc wypłacona
Bolesławiec	3	3	2	86 301,00	2	86 301,00	0	0,00
Czastary	2	2	2	243 930,00	2	205 381,00	2	205 381,00
Galewice	11	9	7	817 160,00	7	817 160,00	6	717 179,00
Klonowa	4	4	2	170 000,00	1	70 000,00	1	70 000,00
Lututów	1	1	1	70 000,00	1	70 000,00	1	70 000,00
Łubnice	6	5	4	294 849,00	4	292 885,00	1	50 000,00
Sokolniki	6	6	2	400 000,00	2	400 000,00	1	200 000,00
Wieruszów	16	15	10	914 336,00	8	742 192,00	4	340 000,00
	49	45	30	2 996 576,00	27	2 683 919,00	16	1 652 560,00

Przykłady realizowanych operacji

Beneficjent: **Ochotnicza Straż Pożarna w Czastarach**

Tytuł operacji: **Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach**

Okres realizacji: **kwiecień 2017 – maj 2018**

Kwota pomocy/wartość całkowita operacji : **173 790,00 zł / 313 420,37 zł**

Realizowana inwestycja polegała na przebudowie części wewnętrznej budynku należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach.



Przykłady realizowanych operacji

Tytuł operacji: **Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach**



W ramach operacji dokonano między innymi następujące prace:

- **Przebudowano salę główną,**
- **Wydzielono dodatkowe pomieszczenia gospodarcze,**
- **Zmodernizowano toalety,**
- **Wymieniono okna i drzwi,**
- **Zmodernizowano ogrzewanie i instalację wodno - kanalizacyjną,**
- **Zamontowano klimatyzację.**

Przykłady realizowanych operacji

Beneficjent: **Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic „Biała Góra”**

Tytuł operacji: **Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach**

Okres realizacji: **od września 2017 do października 2018**

Kwota pomocy: **96 500 zł (100% kosztów)**

Celem projektu jest renowacja nieużytkowanego starego cmentarza w Węglewicach, udostępnienie go wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego.



Przykłady realizowanych operacji

Tytuł operacji: **Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach**



W ramach operacji zostały zrealizowane zadania:

- Renowacja drzewostanu o wartości historycznej,
- Renowacja nagrobków o wartości historycznej,
- Odtworzenie traktów pieszych i nasadzenia zieleni,
- Wykonanie i montaż tablic informacyjnych.



Przykłady realizowanych operacji

Beneficjent: **osoba fizyczna**

Tytuł operacji: **Otwarcie usługowej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad zwierzętami domowym**

Okres realizacji: **od września 2017 do kwietnia 2018**

Kwota pomocy: **70 000 zł (100% kosztów)**

W ramach operacji założona została działalność gospodarcza. Utworzone zostało jedno miejsce pracy (samozatrudnienie). Zakupiono wyposażenie i materiały niezbędne do prowadzenia działalności. Beneficjent prowadzi działalność w zakresie zabiegów kosmetycznych i higienicznych dla zwierząt domowych.



Przykłady realizowanych operacji

Beneficjent: **osoba fizyczna**

Tytuł operacji: **Usługi geodezyjne i klasyfikacyjne „gst” inż. Gabriela Strzała**

Okres realizacji: **od kwietnia 2018 do września 2018**

Kwota pomocy: **70 000 zł (100% kosztów)**

W ramach operacji założona została działalność gospodarcza. Utworzone zostało jedno miejsce pracy (samozatrudnienie). Zakupiono wyposażenie i materiały niezbędne do prowadzenia działalności m.in.: odbiornik geodezyjny, tachimetr bezlustrowy oraz komputerowy program geodezyjny.



Przykłady realizowanych operacji

Tytuł operacji: **Usługi geodezyjne i klasyfikacyjne „gst” inż. Gabriela Strzała**



Plan szkoleń

L.p.	Wskaźnik	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
1	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	29	23
2	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	30	22

Realizacja planu szkoleń dla pracowników LGD

L.p.	Nazwa	Realizator	Miejsce	Termin	Osobodni
1	Monitoring i ewaluacja LSR - aspekty praktyczne w kontekście obowiązujących wytycznych	Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Sieć LGD	Łódź	4.06.2018 r.	3
2	Ochrona danych osobowych oraz realizacja projektów współpracy w ramach działania LEADER objętego PROW 2014-2020	Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Sieć LGD	Łódź	22.05.2018 r.	2
3	Spotkanie szkoleniowo - informacyjne z lokalnymi grupami działania z województwa łódzkiego w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Samorządu Województwa Łódzkiego	Smardzewice	7 i 8.12.2017 r. (2 dni)	6
4	Spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania organizowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego	Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Samorządu Województwa Łódzkiego	Smardzewice	26 i 27 .07.2017 r. (2 dni)	4
5	Szkolenie na temat podniesienia kompetencji, w tym praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną, a także wypracowanie skutecznych metod komunikacji ze społecznością lokalną dla wzmocnienia roli LGD w środowiskach lokalnych	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu	Wrocław	8.03.2017	2
6	Szkolenie na temat podniesienia kompetencji w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu	Wrocław	16-17.05.2017 r. (2 dni)	2
7	Procedury przyjmowania wniosków grantowych, dokonywania oceny formalnej i merytorycznej, podpisywanie umowy	Lider Consulting Piotr Nowacki	Uniejów	15.06.2016r.	3
8	Procedury wniosków grantowych i poza grantowych – ocena formalna i merytoryczna wniosków, zmiana procedur.	Lider Consulting Piotr Nowacki	Nieborów	13.10.2016 r.	1

Realizacja planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego LGD

L.p.	Zakres szkolenia	Realizator	Miejsce	Termin
1	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamin Rady „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania - Zapoznanie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania - Ogólne zasady funkcjonowania Organu Decyzyjnego LGD - Terminy obowiązujące w zakresie oceny i wyboru grantobiorców - Zasady oceny i wyboru grantobiorców w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania: <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie prawomocności naboru • Ocena zgodności z LSR • Ocena merytoryczna • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru • Uprawnienia Rady LGD w zakresie ustalania kwoty wsparcia 	"Między Prosną a Wartą" - LGD	Wieruszów	03.07.2018
2	<ul style="list-style-type: none"> - Zapoznanie z Regulaminem Rady „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania - Zapoznanie z Procedurą wyboru i oceny operacji ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania - Ogólne zasady funkcjonowania Organu Decyzyjnego LGD - Terminy obowiązujące w zakresie oceny i wyboru grantobiorców - Zasady oceny i wyboru operacji w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania: <ul style="list-style-type: none"> • Ocena wstępna • Ocena zgodności z LSR • Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru • Uprawnienia Rady LGD w zakresie ustalania kwoty wsparcia 	"Między Prosną a Wartą" - LGD	Wieruszów	24.02.2017

Realizacja planu komunikacji

Zestawienie zadań		Mierniki	
		Jednostka miary	Wartość miernika (ogółem) osiągnięta w związku z realizacją operacji
Lp.	1	2	5
1.	Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością, w tym:		
1.1	Prowadzenie serwisu internetowego, w tym: - ponowne zamieszczenie informacji o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach projektów, które będą miały największe szanse wsparcia w kolejnych latach realizacji budżetu LSR - ponowne przekazanie informacji o możliwości aplikowania - zamieszczanie informacji o naborach - zamieszczanie informacji o postępach w realizacji LSR oraz wstępnych efektach wdrażania strategii - prezentacja dobrych praktyk	Liczba serwisów	1
1.2	Przesłanie newsletterów/informacji mailowej do potencjalnych beneficjentów/beneficjentów z informacją: - o naborach (<i>wcześniej: Przesyłanie informacji mailowej o naborach do potencjalnych beneficjentów</i>) - o postępach w realizacji LSR oraz wstępnych efektach wdrażania strategii	Liczba wiadomości	256
1.3	Przekazanie informacji do gmin oraz gminnych instytucji publicznych: - o naborach - o postępach w realizacji LSR oraz wstępnych efektach wdrażania strategii	Liczba informacji	149
1.4	Zamieszczenie informacji o naborach w tygodnikach lokalnych	Liczba informacji	10
1.5	Wysłanie newsletterów do subskrybentów	liczba newsletterów	137
1.6	Spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów/grantobiorców przez LGD	sztuka	4
1.7	Wysyłanie ankiety badającej satysfakcję wnioskodawców z jakości pomocy świadczonej przez LGD	liczba maili	36
1.8	Zbieranie opinii w biurze LGD	liczba przekazanych opinii	10
1.9	Zamieszczenie informacji na portalu społecznościowym: - o naborach - o postępach w realizacji LSR	Liczba informacji	3
1.10	Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020 oraz efektach jej wdrażania podczas XXXIX Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego	Liczba imprez	1
2.	Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy	etaty	3,5
3.	Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD		
3.1	Szkolenie dla członków organu decyzyjnego Szkolenie dla Rady LGD	osobodni	22
3.2	Szkolenia dla pracowników LGD	osobodni	23
4.	Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR		
4.1	Doradztwo na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR w formie przekazania informacji oraz odpowiedzi na zapytania	sztuka	210

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji					
Nazwa wskaźnika	Dezagregacja	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja w roku 2018	Realizacja 2016-2018
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	Ogółem	Produkt	Sztuka	42	210
	Osoby fizyczne	Produkt	Sztuka	12	151
	Instytucje	Produkt	Sztuka	30	59
	Liczba podmiotów, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy	Produkt	Sztuka	36	99
	Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy	Rezultat	Sztuka	26	56

Doradztwo prowadzono w biurze LGD. Doradztwo polegało między innymi na omówieniu zasad i warunków udzielania wsparcia. W szczególności omawiano formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria udzielenia wsparcia i zakres tematyczny naborów. W przypadku operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej omawiano również biznesplan. Udzielano odpowiedzi na pytania wnioskodawców. Wskazywano na błędy we wnioskach i biznesplanach przygotowanych przez wnioskodawców.

Doradztwo dotyczyło konkretnych wniosków, które wnioskodawcy planowali złożyć w ramach naborów ogłaszanych przez LGD.

Funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia

Działania informacyjno – promocyjne

I. Spotkania informacyjno - promocyjne

L.p.	Tytuł szkolenia/zakres tematyczny	Organizator	Miejsce	Termin	Liczba uczestników
1	Spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone zasadom oceny i wyboru grantobiorców, którzy będą realizować zadania w ramach projektu grantowego	"Między Prosną a Wartą" - LGD	Wieruszów	30.08.2018 r.	9
2	Spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone zasadom oceny i wyboru grantobiorców, którzy będą realizować zadania w ramach projektu grantowego	"Między Prosną a Wartą" - LGD	Wieruszów	27.04.2018 r.	8
3	Spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów. Zakres tematyczny: - zachowanie dziedzictwa lokalnego – operacje inwestycyjne, - infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna.	"Między Prosną a Wartą" - LGD	Wieruszów	11.01.2017	10
4	Spotkanie informacyjno – konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów. Zakres tematyczny: - podejmowanie działalności gospodarczej, - rozwijanie działalności gospodarczej.	"Między Prosną a Wartą" - LGD	Wieruszów	11.01.2017	29

Funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia

Działania informacyjno - promocyjne

II. Pozostałe działania informacyjno – promocyjne prowadzone przez „Między Prosną a Wartą” – LGD.

1. Prowadzenie serwisu internetowego: www.lgd-wieruszow.pl, w tym:
 - przekazywanie informacji o możliwości aplikowania, w tym informacji o zasadach i warunkach udzielania wsparcia,
 - zamieszczanie informacji o naborach,
 - zamieszczanie informacji o postępach w realizacji LSR oraz wstępnych efektach wdrażania strategii,
 - prezentacja dobrych praktyk.
2. Systematyczne przesyłanie informacji mailowych do potencjalnych beneficjentów.
3. Zamieszczanie informacji o naborach w tygodnikach lokalnych
4. Przekazywanie do gmin i instytucji gminnych informacji o naborach.
5. Zamieszczanie informacji na portalu społecznościowym.

Funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia

Działania informacyjno - promocyjne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu komunikacji finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: osiągnięcie celów i wskaźników wynikających z LSR.

„Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania

Strona główna
Aktualności
Ogłoszenia o naborach
Wyniki naborów
protokoły z posiedzeń rady
Operacje własne LGD
Dokumenty aplikacyjne
(formularze wniosków)
Realizacja operacji
Zasady i warunki wsparcia
interpretacje i wyjaśnienia
Lokalna Strategia
Rozwoju 2014-2020
Procedury oceny
i wyboru operacji
Kryteria wyboru operacji
Umowa o realizacji
strategii rozwoju
Statut LGD
Członkowie
i władze LGD
Regulamin Rady
Harmonogram naborów
Harmonogram realizacji

NEWSLETTER
Twój e-mail
Zapisz się
czwartek 14 lutego 2019

Wirtualny spacer
facebook
„Między Prosną a Wartą”
- Lokalna Grupa Działania

Strona archiwalna PROW 2007-2013

Kampania informacyjna
RODO

Ocen dorzutwo nyszące w LGD (ankieta)

Poczytaj o nas

2018-12-11 Renowacja cmentarza w Węglewicach zakończona
Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic „Biała Góra” otrzymało środki na realizację operacji: „Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach”.
Beneficjent otrzymał pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 96 500 zł. Stanowi to 100% kosztów poniesionych przez beneficjenta. Wkład własny nie był wymagany.

Strona główna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020¹

na realizację zadań w ramach projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego


1. Data publikacji ogłoszenia	16.08.2018 r.
2. Numer ogłoszenia o naborze	3/2018/G
3. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy	od 03.09.2018 do 17.09.2018
4. Czas przyjmowania wniosków	od godz. 8.00 do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku
5. Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy	„Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, pok. 26
6. Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy	Wnioski należy złożyć bezpośrednio w biurze LGD: — w formie papierowej w 2 egzemplarzach, — w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (obligatoryjnie), osobiście przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną
7. Zakres tematyczny projektu grantowego	Zachowanie dziedzictwa lokalnego (S2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia LSR ²)
8. Planowane cele do osiągnięcia w związku z realizacją projektu grantowego	Cel ogólny: Rozwój lokalny obszaru „Między Prosną a Wartą” oparty o lokalne zasoby oraz kapitał społeczny mieszkańców Cel szczegółowy: Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału na rzecz rozwoju obszaru LSR oraz rozwoju własnego osób zamieszkujących ten obszar.

Ogłoszenie naboru wniosków

Funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia

Działania informacyjno - promocyjne

1



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wstępne efekty wdrażania i postęp w realizacji Lokalne Strategie Rozwoju „Między Prosną a Wartą”

Od 2016 roku „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2014-2020 w zakresie działania: *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*. LSR jest dokumentem, który wskazuje kierunki rozwoju obszaru „Między Prosną a Wartą”.

Wdrażanie LSR polega na wyborze podmiotów, które uzyskują pomoc finansową w ramach budżetu będącego w dyspozycji LGD. W LSR wyznaczone zostały dwa obszary wsparcia: przedsiębiorczość i poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Poniżej podsumowujemy pierwszy etap wdrażania LSR i przedstawiamy podstawowe informacje o LSR.

Wstępne efekty wdrażania LSR

W I obszarze (przedsiębiorczość) udzielona za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” pomoc umożliwiła podjęcie działalności gospodarczej przez 15 osób fizycznych. Działalność podjęły osoby, które chcą kształtować swoją przyszłość zawodową poprzez prowadzenie własnych firm. Powstały firmy w zakresie:

- opieki nad zwierzętami domowymi,
- usług fotograficznych wykonywane z dronów,
- przecierania drewna trakiem mobilnym,
- instalatorstwa grzewczego, wodno-kanalizacyjnego, sanitarnego
- projektowania i budowy maszyn,
- usługowego cięcia płyt wiórowych,
- terapii energetycznej i masażu,
- regeneracji i naprawy wtryskiwaczy samochodowych,
- usług geodezyjnych i klasyfikacyjnych,

Informowanie o efektach wdrażania LSR



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania

2018-12-11 **Dobre praktyki**

Zapraszamy do zapoznania się z opisem operacji zrealizowanych przez beneficjentów, którzy środki na swoje przedsięwzięcia otrzymali za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisane operacje stanowią tzw. „dobre praktyki” oznacza to, że mogą być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

1. Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach
2. Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach
3. Otwarcie usługowej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi
4. Usługi geodezyjne i klasyfikacyjne „gst” inż. Gabriela Strzala

NEWSLETTER

Twój e-mail:
Zapisz się

czwartek 14 lutego 2019

Wirtualny spacer

facebook „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania

Strona archiwalna PROW 2007-2013

Konstancja informacyjna RODO

Ocen doradztwo wysyłane w LGD (ankieta)

Poczytaj o nas

Napisz do nas

Walne Zgromadzenie Członków

Promocja „dobrych praktyk”